



Orońsko, dnia 02 września 2020 r.

RGK.150.1.2020.SZ

**RADA GMINY
w Orońsku**

Wpłynęło, dnia 03.09.2020r.

Sz. P.

**Katarzyna Taras
Radna Rady Gminy w Orońsku**

dotyczy interpelacji: dlaczego gmina wiedząc, że termin uzupełnienia wniosków złożonych do PERFRON upływa 10 kwietnia nie przygotowała na czas wymaganej dokumentacji

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie złożonej przez Panią interpelacji pragnę wyjaśnić, iż zgodnie z umowa nr 41.RGK.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. z firmą B2 Projekt Piotr Bednarczyk z siedzibą Szydłowiec ul. Tadeusza Kościuszki 187 przedmiot w/w umowy został przekazany do Gminy 20 kwietnia 2020 roku.

Jeszcze przed otrzymaniem dokumentacji projektowej od firmy B2 Projekt Piotr Bednarczyk Gmina Orońsko wystąpiła do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną”, postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 6 kwietnia 2020 r.

W dniu 5 maja 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 20 maja 2020 r.

Po uprawomocnieniu decyzji, jej kopia została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Z poważaniem

WÓJT

Henryk Nosowski

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

Katarzyna Taras
Radna Rady Gminy w Orońsku
taraskatarzyna1@gmail.com

Orońsko, 20.08.2020r

**RADA GMINY
w Orońsku**

Wpłynęło, dnia 20.08.2020r.

WÓJT GMINY OROŃSKO

PAN HENRYK NOSOWSKI

INTERPELACJA

dotyczy: dlaczego gmina wiedząc, że termin uzupełnienia wniosków złożonych do PFRON upływa 10. kwietnia nie przygotowała na czas wymaganej dokumentacji.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wnoszę o wyjaśnienie dlaczego gmina Orońsko nie zachowała wymaganych terminów do uzyskania dofinansowania w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”

UZASADNIENIE:

- 11.03.2019 r. na posiedzeniu komisji Finansowo-Budżetowej i Spraw Socjalnych ówczesny sekretarz gminy Orońsko zapewnił, że wszystkie terminy zostaną zachowane
- 29.05.2019 r. zostały zabezpieczone środki w kwocie 10.000 zł budżecie gminy na rozbudowę i przebudowę Urzędu Gminy o windę zewnętrzną.
- 05.12.2019 r. zwiększono kwotę do 20.000 zł.
- 28.12.2019 r. Gmina Orońsko została poinformowana przez PCPR w Szydłowcu o możliwości złożenia wniosku w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”.
- 07.02.2020 r. Gmina złożyła do PCPR - co ważne niepełny - wniosek na rozbudowę i przebudowę Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną . Brakowało projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.
- 28.02.2020 r. PCPR złożył wnioski i wystąpienia do PFRON w Warszawie.
- 2.04.2020 r. Gmina uzupełniła wniosek, ale brakuje w dalszym ciągu pozwolenia na budowę. Gmina informuje PCPR, że występuje o pozwolenie do Starostwa w Szydłowcu i dostarczy je po uprawomocnieniu się.
- 6.04.2020 r. PCPR przesyła do PFRON dostarczony przez Gminę projekt budowlany na budowę windy.
- 26.05.2020 r. Gmina dostarczyła decyzje nr 136.2020 zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę i przebudowę Urzędu Gminy Orońsko o windę zewnętrzną.

-27.05.2020 r. PCPR przesłał decyzję nr 136.2020 do PFRON w Warszawie.

-8.06.2020 r. PFRON poinformował PCPR , że projekt Gminy Orońsko pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną” został zweryfikowany negatywnie.
Termin uzupełnienia wniosków złożonych do PFRONU upłynął **10.04.2020 r.**

-19.06.2020 r. PCPR poinformował Gminę Orońsko o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Katarzyna Taras



Do wiadomości:
1.Przewodniczący Rady Gminy w Orońsku

2.Rada Gminy Orońsko